ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном образовании «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году

	№
	мероприятия
	срок
	ответственные

	1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

	1.1. 
	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Мегино-Кангаласском районе
	Июль-сентябрь 2018 г.
	РУО (отдел общего образования)

	1.2. 
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на семинарах
	сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.
	РУО

	1.3. 
	Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения. 
	Июль-октябрь 2018 г.
	РУО, ООО

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1. 
	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2018-2019 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. 
	сентябрь-октябрь 2018 г.
	РУО, ООО

	2.2. 
	Организация семинар - совещаний для руководителей ОО и заместителей по УВР по вопросам ГИА. 
	сентябрь-октябрь 2018 г.
	РУО, ООО

	2.3. 
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.
	Август 2018 г. – май 2019 г.

	РУО, ООО

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	3.1. 
	Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
	Весь период
	РУО, ООО

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1. 
	Обновление технологического оборудования в ППЭ 
	[bookmark: _GoBack]сентябрь 2018 г. – май 2019 г.
	РУО, ООО

	4.2. 
	Приобретение расходных материалов для проведения ГИА
	сентябрь 2018 г. – май 2019 г.
	РУО, ООО

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1. 
	Обучение ответственных работников ОО по вопросам подготовки и проведению ГИА-2019
	Ноябрь 2018 г., февраль 2019 г., март-апрель 2019 г.
	РУО, ООО

	5.2. 
	Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019 
	Ноябрь 2018 г., март-апрель 2019 г.
	РУО

	5.3. 
	Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и.т.д.
	Весь период 
	ЦМКО, РУО

	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	6.1. 
	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 г.
	Сентябрь 2018 г.
	РУО, ООО

	6.2. 
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 
· ГИА-11
· ГИА-9
	

· Октябрь – ноябрь 2018 г.
· Ноябрь – декабрь 2018 г.
	РУО, ООО

	6.3. 
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11
	В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС
	РУО, ООО

	6.4. 
	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) из числа учителей улуса.
· ГИА-11
· ГИА-9
	

· Сентябрь – ноябрь 2018 г.
· Декабрь – январь 2018 г.
	РУО, ООО

	6.5. 
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.
	В установленные сроки
	РУО

	6.6. 
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки
	В соответствие с расписанием
	РУО, ООО

	6.7. 
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки
	В соответствие с расписанием
	РУО, ООО

	6.8. 
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими:
· Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ.
· Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11
· Охрану правопорядка в ППЭ
· Электроэнергию
· Интернет
	Постоянно
	РУО

Сахателеком
ЦРБ
ЧОП
ЗЭС
Провайдеры в ППЭ

	6.9. 
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 
	Перед каждым периодом ГИА
	Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»

	6.10. 
	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
	Постоянно
	РУО, ООО

	6.11. 
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
	Постоянно
	РУО, ООО

	6.12. 
	Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
	по графику ЦМКО
	РУО, ООО

	6.13. 
	Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ
	В течение года в соответствие с расписанием
	РУО, ООО

	6.14. 
	Участие во всероссийских акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ
	по графику
	РУО, ООО

	6.15. 
	Проведение диагностических работ для обучающихся с по предметам по заданиям РМО
	По плану РУО
	РУО, РМО, ООО

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	7.1. 
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных представителей), ведение официального сайта РУО. 
	Весь период
	РУО, ООО

	7.2. 
	Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11.
	постоянно
	РУО, ООО

	7.3. 
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году
	Весь период
	РУО

	7.4. 
	Организация контроля над оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 г., размещения соответствующей информации на сайтах ОО.
	Весь период
	РУО, ООО

	7.5. 
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в ОО.
	Апрель 2019 г.
	РУО, ООО

	7.6. 
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей- предметников
	постоянно
	РУО, ООО

	8. Контроль за организацией и проведением ГИА

	8.1. 
	Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	Апрель 2019 г.
	РУО

	8.2. 
	Проверка готовностей пунктов проведения экзаменов 
	Март-апрель-май
	РУО




