



678070, с.Мая, ул.Советская, 27, тел./факс: (41143) 41-408, e-mail: uuo-mk@yandex.ru

ПРИКАЗ

БИРИКЭЭС

« 15 » март 2023 г.

№ 02-40/02

**«Об утверждении Плана - графика мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных программ
на 2023 год»**

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 г. № 71762, № 71764 и № 71763), в целях осуществления перехода муниципальных общеобразовательных организаций на обучение по федеральным основным общеобразовательным программам **приказываю:**

1. Утвердить План - график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО Плотникову И.М.



Начальник:

Никифоров Н.Л.

Приложение № 1 к приказу
 МКУ «Мегино-Кангаласское
 районное управление
 образования»
 от «15» марта 2023г. № 02-40/02

**План-график мероприятий введения федеральных основных
 общеобразовательных программ (далее – ФООП) на 2023 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март-август 2023 г.	РУО Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023 г.	Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП
3	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС)	По отдельному графику	РУО Образовательные организации	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
4	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Март - апрель 2023 г.	РУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
5	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023 г.	РУО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
6	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и	Март - май 2023 г.	Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации

	способов их ликвидации			ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
7	Активизация (организация) работы районных методических объединений	Февраль – декабрь 2023г.	РУО Руководители РМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
8	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март –август 2023г.	РУО Образовательные организации	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн -конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	РУО Образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
10	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель – май 2023г.	РУО Образовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
11	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель – май 2023г.	РУО Образовательные организации	
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
12	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель-май 2023г.	РУО Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации	Постоянно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП